

								Blätter	Diagramme	SmartArt-Grafiken	WordArt			
	C	D	E	F	G	H	I	J	L	N	O	P	S	T
1	Planung	In Ausführung	fertiggestellt	Kostenträger	Finanzierung	Zweck der Ausgabe	0=Bauentwurf 1=beauftragt 2=ausgeführt 3=SR	geschätzte Kosten (Baukosten brutto ohne Grunderwerb und Nebenkosten)		Auszahl. Betrag brutto	Zwf-Betrag nach FAG-Richtlinien brutto	Nicht zwf/ and. Fördertopf* brutto	Zusätzliche Maßnahmen	
2														
3	??			SBA Traunstein	SBA TS	Straßenbau	0	131.019,00 €						
4	Grunderwerb			Gde. Seon-Seebruck	FAG	Unterführungsbauwerk	0	339.983,00 €						
5	??			Gde. Seon-Seebruck	FAG	Straßenbau	0	292.026,00 €						
6			X	Gde. Seon-Seebruck	FAG	Straßenbau	3	56.049,00 €	24.936,09 €	24.936,09 €	0,00 €			
7	?			Gde. Seon-Seebruck	FAG	Unterführungsbauwerk	0	388.059,00 €						
8	?			Gde. Seon-Seebruck	FAG	Straßenbau	0	148.988,00 €						
9														
10	2012			SBA Traunstein	SBA TS	Straßenbau	0	245.973,00 €						
11	Grunderwerb			Gde. Chieming	FAG	Unterführungsbauwerk	0	325.941,00 €						
12	entfällt			Gde. Chieming	FAG	Straßenbau	0	206.941,00 €						
13			X	Gde. Chieming	FAG	Straßenbau	3	20.944,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €		Rechnung von ING	
14			X	Gde. Chieming	FAG	Straßenbau	3	166.957,00 €	197.305,51 €	162.137,06 €	35.168,45 €	35.168,45 €	Umbaumaßnahme Kiosk	
15			X	Gde. Chieming	FAG	Straßenbau	3	394.961,00 €	315.079,74 €	313.325,85 €	1.753,89 €	0,00 €	Zusatz: Leitplanke und Bäume / Asphaltierung Staatsstraße nzwf	
16														
17			X	SBA Traunstein	SBA TS	Straßenbau	3	213.962,00 €	163.302,57 €	0,00 €	163.302,57 €			
18	2014			Gde. Grabenstätt	FAG	Straßenbau	0	31.059,00 €						
19	2013			Gde. Grabenstätt	FAG	Unterführungsbauwerk	0	349.979,00 €						
20			X	Gde. Grabenstätt	FAG	Straßenbau	3	166.005,00 €	179.874,56 €	139.157,76 €	40.716,80 €			
21	2014			Gde. Grabenstätt	FAG	Straßenbau	0	126.973,00 €						
22			X	Gde. Grabenstätt	FAG	Straßenbau	2	265.013,00 €	429.764,63 €	340.093,03 €	89.671,60 €	89.671,60 €	Zusatz Abschnitt bis Autobahn ca. 20.000,00 €; Ringstraße ca. 70.000,00 nach Kostenschätzung	
23														
24			X	Gde. Übersee	FAG	Straßenbau	3	27.013,00 €	32.396,42 €	32.396,42 €	0,00 €	1.783,26 €	Gatter schwerlasttauglich	
25	Grunderwerb			Gde. Übersee	FAG	Straßenbau	0	64.022,00 €						
26			X	Gde. Übersee	FAG	Straßenbau	3	5.950,00 €	14.876,03 €	4.561,91 €	10.314,12 €	3.659,57 €	Asphalt in der Greimelstraße	
27	??			Gde. Übersee	FAG	Straßenbau	0	599.998,00 €						
28			X	Gde. Übersee	FAG	Straßenbau	3	7.021,00 €	21.338,06 €	1.863,28 €	19.474,78 €	2.233,31 €	Asphalt am Abzweig	
29														
30			X	Gde. Bernau	FAG	Straßenbau	3	42.007,00 €	44.836,51 €	44.836,51 €	0,00 €	3.618,39 €	Nachtrag wegen Erschwernisse Unterbau	
31	Planung Freiburger			Gde. Bernau	FAG	Straßenbau	0	138.992,00 €						
32	??			Gde. Bernau	FAG	Straßenbau	0	359.023,00 €						
33	??			Gde. Bernau	FAG	Straßenbau	0	86.037,00 €						
34	Zuwendung			Gde. Bernau	FAG	Straßenbau	0	230.979,00 €						
35														
36			X	Markt Prien	FAG	Straßenbau	3	4.046,00 €						
37			X	Markt Prien	FAG	Brückenbau	3	89.012,00 €	105.496,33 €	105.496,33 €	0,00 €		6.01 und 6.02 wurden gemeinsam ausgeführt und verrechnet	
38	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	116.025,00 €						
39	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	557.991,00 €						
40	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	64.022,00 €						
41	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	34.986,00 €						
42	Planung			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	27.013,00 €						
43	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	15.946,00 €						
44			X	Markt Prien	FAG	Straßenbau	3	7.021,00 €	13.072,28 €	13.072,28 €	0,00 €			
45	Grunderwerb			Markt Prien	FAG	Straßenbau	0	201.943,00 €						
46														
47			X	Gde. Rimsting	FAG	Brückenbau	3	223.958,00 €	295.844,76 €	295.844,76 €	0,00 €		Ausführung in Lärche	
48			X	Gde. Rimsting	FAG	Brückenbau	3	255.017,00 €	184.505,14 €	184.505,14 €	0,00 €			
49			X	Gde. Rimsting	FAG	Straßenbau	3	185.045,00 €	333.187,20 €	301.545,42 €	31.641,78 €	140.649,27 €	Deckschicht Straße + Entwässerung Bauende	
50			X	SBA Rosenheim	SBA RO	Straßenbau	3	64.974,00 €	67.826,16 €	0,00 €	67.826,16 €	0,00 €		
51			X	Gde. Rimsting	Sonderbaul.	Straßenbau	3	413.047,00 €	425.694,32 €	0,00 €	425.694,32 €	28.091,32 €	Wasserleitungsbau (brutto ohne Nachlass)	
52														
53														
54														
55						bereits beauftragte geschätzte brutto Bausumme:		2.613.002,00 €	2.890.336,32 €	2.004.771,84 €	885.564,47 €	304.875,17 €		
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														

* Fördertöpfe außerhalb FAG: Haushalte der Straßenbauämter (3.01, 7.04; 100%-Förderung Freistaat) oder kommunale Sonderbaulast (7.05; 75%-Förderung Freistaat)

SR über Kostenber.
 SR im Rahmen der Kostenber.
 SR unter Kostenber.
 Zusatzleistungen